ROMANIA
JUDETUL ARGES
COMUNA SCHITU GOLESTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU GOLESTI

PROCES VERBAL

Incheiat astizi 09.05.2022, la sediul consiliului local cu ocazia desfasuririi sedintei de lucru
extraordinare a Consiliului Local Schitu Golesti.

Sedinta este legal constituita si a fost convocatd de primarul comunei Schitu Golesti in baza
prevederilor art. 134 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ si a Dispozitiei de
convocare nr. 166/05.05.2022.

La sedintd participd un numar de 10 consilieri locali din numarul total de 15 consilieri aflati in functie.
Sunt absenti urmatorii consilieri : Bragd Iliutd-Leonard, Duhomnicu Nicolae, Enache George, Radu Marian-
Marius si Ungureanu Bogdan-Marius

La sedinta mai participd de asemenea, dl Miritd Vasile Tudorel — primarul comunei Schitu Golesti, dl
Vladuca Catalin — secretar general si in calitate de invitat, dna Leca Cristina - inspector superior in cadrul
compartimentului contabilitate, impozite si taxe locale.

Presedinte de sedinta este domnul Pavelescu lon-Alexandru care ia loc la prezidiu si prezinta proiectul
ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ”Reabilitare si modernizare cladire social culturald, sat Laziresti, comuna Schitu Golesti,
judetul Arges”.

Se supune la vot proiectul ordinii de zi si este aprobat in unanimitate.

1. Proiect de hotirire privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ”"Reabilitare si modernizare cladire social culturald, sat Laziresti, comuna Schitu Golesti,
judetul Arges”.

Sunt prezentate: proiectul de hotdrare initiat de primarul comunei Schitu Golesti si raportul de
specialitate cu nr. 4169/05.05.2022 intocmit de secretar.

Proiectul de hotdrdre a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate nr.1.

DI primar: Este vorba de cladirea social culturala, adica Scoala veche Laziresti. Ca si la Caminul
cultural Schitu Golesti se lucreaza cu finantare de la AFIR.

Sunt intérzieri in ceea ce priveste platile, sunt intarzieri in ceea ce priveste executia, sunt si ajustari de
preturi.

Noi am prelungit contractul de finantare de la 33 de luni la 45 de luni. Asta nu inseamna ci si executia
se finalizeazad in 45 de luni. Dar cu 4 luni inainte de expirarea contractului de finantare trebuie si primim
ultima transa de plata. Noi pana in prezent, am obtinut doar o singura transa de platd din cei 299 mii lei, adici
in jur de 10 mii lei. Acum am cerut pe facturd si pe platile de la sfarsitul anului trecut, undeva la 120 mii lei
cheltuieli eligibile, si le recuperdm si pentru ci sunt si cheltuieli suplimentare, totul pe neeligibile inseamna
cam 80 mii lei. Zidul de la scena catre cladire nu se mai putea folosi, s-a dardmat total si s-a redcut. Sunt si
fotografii in sensul acesta. l

Pe de alta parte mai sunt si acele ajustari de preturi pe care le stie toata lumea.

Aceasta este procedura. Ati vazut si solicitarea de informatii suplimentare ceruti de CRFIR Sud
Muntenia. Trebuie sd aprobdm noile valori. Pe de o parte si durata de finantare care este de 45 de luni, dar si
cu privire la acele modificari date de dispozitiile de santier.

DI Patrascu F.: Zidul acela de ce s-a surpat?

DI primar: Nu s-a surpat dar nu mai putea fi folosit acel zid vechi pentru ca nu mai prezenta siguranta
in exploatare. S-a demolat si s-a refdcut. Avem si poze cu acesta, daca vreti va pregatim documentatia.

DI Sipoteanu C.: Cu cat s-a adjudecat lucrarea? '



DI primar: Valoarea estimatd, fara TVA, aprobatd prin HCL nr. 32/18.06.2020 era de 2.259.096, 37 lei.
S-a licitat si s-a adjudecat cu cu o valoare in procent de 75-80% din valoarea estimata.

Dar sunt si modificari date de dispoziotiile de santier care au aparut pe durata executiei lucrarilor
datorita ajustarilor de preturi. Oricum valoarea eligibild a ramas la fel la transele de platd. O mica parte o sa
mai obtinem si de la CRFIR Sud Muntenia.

Cu toate acestea, lucrarea se va finaliza undeva in decembrie 2022- ianuarie 2023, fara dotarile
necesare.

Avem sume eligibile si pentru mese de muzeu, pentru exponate, dulapuri, pentru grupurile de
ansambluri populare.

DI Sipoteanu C.: Dacd tot a venit vorba de aceeasi firmd, cred cd va fi bine sa finalizeze si pagubele de
la caminul cultural. Ce s-a stricat cu imprejmuirea, cu inundatia proprietatilor. Am inteles ca la evenimentul
organizat la caminul cultural in a doua zi de Pasti s-au sesizat probleme si la scena.

DI primar: Nicidecum! Va propun ca la urmédtorul eveniment ce se va organiza la cdminul cultural din
Schitu Golesti, sa ne urcam cu totii pe scend, o sd vedetio ca nu sunt probleme cu scena.

Nefiind discutii la acest punct se supune la vot proiectul de hotarare si cu 10 voturi - pentru - este
adoptatd Hotardrea Consiliului Local Schitu Golesti nr. 26 din 09.05.2022.

Nemaifiind discutii in sedinta de astdzi presedintele de sedinta declara inchise lucrarile acesteia.
Sedinta se incheie in jurul orei 16.%".

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta, Secretar general al comuneli,
PAVELESCU ION-ALEXANDRU VLADUCA CATALIN



